

簡易講稿

專案範疇管理 · EVENTHUB · A 組 · ~8 MIN

P01 大家好，A 組，今天講**專案範疇管理**，用 EventHub 活動管理平台當例子。

P02 現在社團辦活動靠 Google 表單 + LINE，很散。EventHub 要做一**站式**：建活動、報名、簽到、問卷。18 週、6 人、零預算。

P03 **流程一：蒐集需求**——搞清楚誰需要什麼。

P04 四類人：**社團幹部**建活動、**學生**報名、**課外組**審核看數據、**管理員**維運。問卷 300 份 + 訪談 5 場 + 競品分析。

P05 整理出 8 項需求，分**必要**（活動建立、報名、簽到、審核）、**重要**（推播、問卷、儀表板）、**次要**（多語系）。

P06 **流程二：定義範疇**——決定做什麼、不做什麼。

P07 做：7 項交付成果（文件、前後端、測試、手冊、部署）。**不做**：金流、聊天、原生 App。排除項比包含項更重要——防範疇蔓延的第一道防線。

P08 **流程三：建立 WBS**——把大專案拆成可管理的小塊。

P09 拆成 5 大工作區，樹狀往下展開。開發最重（10 包），其餘各 3 包。

P10 全部 **23 個工作包**攤開。重點看開發區：前端 4 包、後端 5 包、資料庫 1 包，共 320 小時。WBS 的精神：拆到一個人能負責、能估時間。

P11 **流程四：驗證範疇**——做完了，確認做對了沒。

- P12** 三步：審查會議 → 逐項確認 → 簽收或變更。四個功能驗收：3 個通過、簽到**條件通過**（效能待優化）。
-
- P13** **流程五：控制範疇**——有人想加東西怎麼辦。
- P14** 三個案例。活動模板→**延後**v2.0。NFC 簽到→**拒絕**超預算。分類標籤→**核准**只要 8 小時。三種處理：延後、拒絕、核准。
-
- P15** **5 流程** → **7 交付成果** → **23 工作包** → **1 成功專案**。
- P16** 四個心得：需求要廣、範疇要精、WBS 是核心、**範疇蔓延是頭號殺手**。謝謝，Q&A。